
เอกสารแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน 
โครงการ ศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อสร้างเศรษฐกิจ การเรียนรู้ นวัตกรรม บูรณาการ 
ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการแพทย์ (Intelligent Digital Hub in Medicine) (IDHM) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 
สัญญารวมแบง่ก าหนดการสง่งานและแบง่จ่ายงวดเงินเปน็งวด จ านวน  ๒๔  งวด  
โดยใช้ระยะเวลาทัง้หมด ๗๒๐ วัน ดังนี ้
 

งวดที่ ๑  
คิดเป็นร้อยละ  ๑.๕๙  ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี ้
- งานเตรียมงาน/ปักผัง   แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- สร้างส านักงานชั่วคราว   แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- รั้วชั่วคราว    แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- ติดตั้งระบบไฟฟา้, ประปา ชั่วคราว  แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐   
- งานล้อมย้ายตน้ไม้ใหญ่   แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานส ารวจระดบัท่อระบายน า้, ระดับอาคาร  แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานเจาะเสาเข็ม แล้วเสร็จร้อยละ   ๓๓  
- ส่งมอบกรมธรรม์การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด แล้วเสร็จ 

(Contractor’s All Risks Insurance)  
- ผู้รับจ้างส่งเอกสารส าหรับขออนุมัติแผนการใช้พัสดุผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุที่จะ

ใช้ในงานก่อสร้าง  โดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนี้  หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว
ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่ก าหนดให้ใช้พัสดุผลิตภายในประเทศประเภทอื่น เพื่อให้ครบร้อยละ ๖๐     

- ผู้รับจ้างส่งเอกสารและได้รับการขออนุมัติรายชื่อ Sub Contractor   ก่อนด าเนินการก่อสร้าง   
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๖ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วนัที่มหาวิทยาลยัก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๕๙  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๒ 
คิดเป็นร้อยละ  ๓.๒๒  ของค่าจ้าง ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏบิัติงานดังนี้ 
- งานเจาะเสาเข็มอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานทดสอบเสาเข็ม/ตัดเสาเข็ม  แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานติดตั้ง Tower Crane  แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- ผู้รับจ้างส่งเอกสารและได้รับการขออนุมัติแผนการใช้วัสด ุ แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒           

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน  ๖๐  วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔.๘๑  ของงานทั้งหมด  



งวดที่ ๓ 
คิดเป็นร้อยละ  ๑.๗๓  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานป้องกันดินพัง  (sheet  pile) แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานฐานราก และเสาตอม่อ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานโครงชั้นใต้ดนิและถังเก็บน ้าใต้ดิน แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ใต้ดิน แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน  ๙๐  วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖.๕๔  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๔ 
คิดเป็นร้อยละ  ๑.๖๖  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานโครงสร้างพืน้ชัน้ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗  
- งานติดตั้งระบบตา่ง ๆ ใต้พื้นชั้น ๑ / ฝังท่อ Sleeve ระบบต่าง ๆ ในพื้นชัน้ ๑  แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗  
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วนัที่มหาวทิยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘.๒๐  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๕ 
คิดเป็นร้อยละ  ๑.๙๕  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานโครงสร้างพืน้ชัน้ ๑  แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานติดตั้งระบบตา่ง ๆ ใต้พื้นชั้น ๑ / ฝังท่อ Sleeve ระบบต่าง ๆ ในพื้นชัน้ ๑  แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานเสา คสล. รับพืน้ชัน้ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- โครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗  
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗  
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๑๕๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๑๕  ของงานทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 



งวดที่ ๖ 
คิดเป็นร้อยละ  ๑.๓๓  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๑๘๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑.๔๘  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๗ 
คิดเป็นร้อยละ  ๓.๑๕  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานเสา คสล. รับพืน้ชัน้ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗ 
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗ 
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๕.๕๕ 
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๒๑๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๔.๖๓  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๘ 
คิดเป็นร้อยละ  ๓.๕๒  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานเสา คสล. รับพืน้ชัน้ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๔   แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗ 
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๔   แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗ 
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๑๑.๑ 
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๒๔๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๘.๑๕  ของงานทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 



งวดที่ ๙ 
คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๘   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๔   แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๔   แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานเสา คสล. รับพืน้ชัน้ ๕ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๕   แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗ 
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๕   แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗ 
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๑๖.๖๕ 
- งานก่ออิฐผนังและเสาเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จร้อยละ ๑๕ 
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๒๗๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๓.๗๓  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๑๐ 
คิดเป็นร้อยละ  ๖.๗๒  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๕   แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๕   แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานเสา คสล. รับพืน้ชัน้ ๖ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๖   แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗ 
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๖   แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗ 
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๒๒.๒ 
- งานก่ออิฐผนังและเสาเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐ 
- งานห้องน า้ แล้วเสร็จร้อยละ ๒๐ 
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๓๐๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐.๔๕  ของงานทั้งหมด   
     
งวดที่ ๑๑ 
คิดเป็นร้อยละ  ๖.๙๓  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๖   แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๖   แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานเสา คสล. รับพืน้ชัน้ ๗ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๗   แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗ 
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๗   แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗ 
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๒๗.๗๕ 
- งานก่ออิฐผนังและเสาเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จร้อยละ ๔๕ 



- งานห้องน า้ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ 
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๓๓๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๗.๓๘  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๑๒ 
คิดเป็นร้อยละ  ๖.๙๓  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๗   แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๗   แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานเสา คสล. รับพืน้ชัน้ ๘ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๘   แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗ 
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๘   แล้วเสร็จร้อยละ ๖๗ 
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๓๓.๓   
- งานก่ออิฐผนังและเสาเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐  
- งานห้องน า้ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐  
- งานติดตั้งสุขภัณฑ ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๒๐ 
- งานฉาบปูนผนัง, Skim coat, ท าระบบกันซึมผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๑๕  
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๓๖๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๔.๓๑  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๑๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๗  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๘   แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๘  แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานเสา คสล. รับพืน้ชัน้ ๘ M แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น ๘ M แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานฝังท่อ Sleeve ระบบตา่ง ๆ ในพื้นชัน้ ๘ M แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานติดตั้งลิฟท์ส่งของ  แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๓๘.๘๕   
- งานติดตั้งผนัง Precast  คอนกรีต แล้วเสร็จร้อยละ ๒๕  
- งานก่ออิฐผนังและเสาเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐  
- งานฉาบปูนผนัง, Skim coat, ท าระบบกันซึมผนัง แล้วเสร็จร้อยละ  ๓๐  
- งานห้องน า้ แล้วเสร็จร้อยละ   ๘๐  
- งานติดตั้งสุขภัณฑ ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ 
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 



ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๓๙๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๕๘  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๑๔ 
คิดเป็นร้อยละ  ๔.๓๒  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานโครงสร้างชั้นดาดฟา้ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานติดตั้งผนัง Precast  คอนกรีต แล้วเสร็จร้อยละ   ๕๐  
- งานก่ออิฐผนังและเสาเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานฉาบปูนผนัง, Skim coat, ท าระบบกันซึมผนัง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔๕  
- งานห้องน า้ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานติดตั้งสุขภัณฑ ์ แล้วเสร็จร้อยละ   ๖๐  
- งานติดตั้งผนัง  Curtain  wall แล้วเสร็จร้อยละ   ๒๕  
- งาน  Built – in  แล้วเสร็จร้อยละ   ๑๐  
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ   ๔๔.๔   
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๔๒๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๔.๙๐  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๑๕ 
คิดเป็นร้อยละ  ๓.๕๔  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานหลังคาเมทัลชีท แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานติดตั้งผนัง  Precast แล้วเสร็จร้อยละ  ๗๕  
- งานฉาบปูนผนัง, Skim coat, ท าระบบกันซึมผนัง แล้วเสร็จร้อยละ   ๖๐  
- งานติดตั้งผนัง  Curtain  wall แล้วเสร็จร้อยละ   ๕๐  
- งานติดตั้งครีบอลูมิเนียม  Facade แล้วเสร็จร้อยละ   ๒๕     
- งานติดตั้งสุขภัณฑ ์ แล้วเสร็จร้อยละ   ๘๐  
- งาน  Built – in แล้วเสร็จร้อยละ   ๒๐ 
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ   ๔๙.๙๕   
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๔๕๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๘.๔๔  ของงานทั้งหมด 
 

 
 
 



งวดที่ ๑๖ 
คิดเป็นร้อยละ  ๓.๖๘  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานติดตั้งผนัง  Precast แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานฉาบปูนผนัง, Skim coat, ท าระบบกันซึมผนัง แล้วเสร็จร้อยละ   ๗๕  
- งานติดตั้งผนัง  Curtain  wall  แล้วเสร็จร้อยละ   ๗๕  
- งานติดตั้งครีบอลูมิเนียม  Facade  แล้วเสร็จร้อยละ   ๕๐     
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ   ๒๕      
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์  แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งาน  Built – in แล้วเสร็จร้อยละ   ๓๐ 
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๕๕.๕  
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๔๘๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๒.๑๒  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๑๗ 
คิดเป็นร้อยละ  ๔.๑๓  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานฉาบปูนผนัง, Skim coat, ท าระบบกันซึมผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
- งานติดตั้งผนัง  Curtain  wall แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานติดตั้งครีบอลูมิเนียม Facade แล้วเสร็จร้อยละ   ๗๕     
- งานกั้นผนงัเบา แล้วเสร็จร้อยละ  ๕๐     
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ   ๕๐      
- งาน  Finishing  พืน้ แล้วเสร็จร้อยละ   ๒๐   
- งาน  Built – in แล้วเสร็จร้อยละ   ๔๐ 
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จร้อยละ   ๒๕    
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ   ๖๑.๐๕   
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๕๑๐ วัน นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๖.๒๕  ของงานทั้งหมด  
 
งวดที่ ๑๘ 
คิดเป็นร้อยละ  ๖.๕๓  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ  ๖๖.๖   
- งานกั้นผนงัเบา แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐     
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ   ๗๕      
- งานติดตั้งครีบอลูมิเนียม  Facade แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐   
- งาน  Finishing  พืน้ แล้วเสร็จร้อยละ   ๔๐     



- งานติดตั้งประต ู แล้วเสร็จร้อยละ   ๒๐     
- งานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสติ ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก แล้วเสร็จร้อยละ   ๒๕      
- งาน  Built – in แล้วเสร็จร้อยละ   ๕๐  
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จร้อยละ   ๕๐    
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๕๔๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒.๗๘  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๑๙ 
คิดเป็นร้อยละ  ๕.๗๑  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐     
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ  ๗๒.๑๕   
- งาน  Finishing  พืน้ แล้วเสร็จร้อยละ   ๖๐      
- งานติดตั้งประตู  แล้วเสร็จร้อยละ   ๔๐     
- งานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสติ ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก แล้วเสร็จร้อยละ   ๕๐      
- งาน  Built – in แล้วเสร็จร้อยละ   ๖๐  
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จร้อยละ   ๗๕  
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๕๗๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๘.๔๙  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๒๐ 
คิดเป็นร้อยละ  ๖.๒๔  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ  ๗๗.๗   
- งาน  Finishing  พืน้ แล้วเสร็จร้อยละ   ๘๐      
- งานติดตั้งประต ู แล้วเสร็จร้อยละ   ๖๐      
- งานติดตั้งกันซึมดาดฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ   ๕๐      
- งานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสติ ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก แล้วเสร็จร้อยละ   ๗๕      
- งาน  Built – in แล้วเสร็จร้อยละ   ๗๐  
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จร้อยละ   ๒๕       
- งานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ   ๒๕       
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๖๐๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔.๗๓  ของงานทั้งหมด 



งวดที่ ๒๑ 
คิดเป็นร้อยละ  ๕.๒๒  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐    
- งาน  Finishing  พืน้ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐     
- งานติดตั้งประต ู แล้วเสร็จร้อยละ   ๘๐      
- งานติดตั้งกันซึมดาดฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐     
- งานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสติ ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐     
- งาน  Built – in แล้วเสร็จร้อยละ   ๘๐  
- งานติดตั้งลิฟท์ – บนัไดเลื่อน แล้วเสร็จร้อยละ   ๓๕      
- งานหุ้มเสากรุหินแกรนิต แล้วเสร็จร้อยละ   ๓๕       
- งานติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จร้อยละ   ๕๐       
- งานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ   ๕๐       
- ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัตกิารใช้วัสดุและแบบเพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๖๓๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙.๙๕  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๒๒ 
คิดเป็นร้อยละ  ๔.๒๐  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัติแผนการใช้วัสดุ แล้วเสร็จร้อยละ  ๔.๒  

งานติดตั้งประต ู แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐     
- งาน  Built – in แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานติดตั้งลิฟท์ – บนัไดเลื่อน แล้วเสร็จร้อยละ   ๗๐      
- งานหุ้มเสากรุหินแกรนิต แล้วเสร็จร้อยละ   ๗๐       
- งานติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จร้อยละ   ๗๕       
- งานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ   ๗๕       

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๖๖๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๑๕  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๒๓ 
คิดเป็นร้อยละ  ๔.๒๐  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- ผู้รับจ้างส่งเอกสารและได้รับการขออนุมัติแผนการใช้วัสด ุ แล้วเสร็จร้อยละ  ๕.๘  
- งานติดตั้งลิฟท์ – บนัไดเลื่อน แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐    
- งานหุ้มเสากรุหินแกรนิต แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐      
- งานติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐      
- งานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐      



ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน ๖๙๐ วนั นับตัง้แต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบัติงานหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนนิการได้ ให้ใช้ผลงาน
สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๓๕  ของงานทั้งหมด 
 
งวดที่ ๒๔ 
คิดเป็นร้อยละ  ๑.๖๕  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานดงันี้ 
- งานระบบประกอบอาคาร (ทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมด) แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐   
- งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคารและงานที่เหลือให้ครบถ้วนตามแบบ  แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
- งานท าความสะอาด-ส่งมอบงาน 

- งานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสรจ็เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูป และรายการก่อสร้าง 

- งานติดตั้ง - ทดสอบ (Test & Commissioning) ระบบทัง้หมด ส่งมอบงานที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ ดังนี ้

• งานระบบไฟฟา้แสงสว่าง ไฟฟา้ก าลัง 

• งานระบบสื่อสาร และ ระบบสารสนเทศ 

• งานระบบแจง้เหตุเพลิงไหม้ 

• งานระบบสุขาภิบาล 

• งานระบบปรับอากาศ และ ระบบระบายอากาศ 

• งานระบบกล้องวงจรปิด 

• งานประกอบอาคารอ่ืนๆ 
- ส่งมอบกุญแจต่าง ๆ จ านวน ๓ ชุด พร้อมผัง เช่น กุญแจห้องต่าง ๆ ภายในอาคาร กุญแจตู้ไฟฟา้ และระบบ

ต่าง ๆ เปน็ต้น  และ Master key แยกชั้น ส าหรับประตูห้อง จ านวน ๑ ชุด  
- ให้ผู้รับจ้างบนัทึกเอกสารรูปแบบ Digital File ส่งมอบไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ตามรายการประกอบแบบ จ านวน  

๑ ชุด  
และจัดท าเอกสารรายงานพร้อมเข้าเล่ม สรุปรายงานทัง้โครงการทั้งหมด ๓ ชุด  โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้  

๑. จัดส่งเอกสาร  As-Build Drawing  บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ dwg และ pdf  
แยกหมวดหมู่ แบบงานสถาปตัยกรรม และ แบบงานระบบวิศวกรรม  
พร้อมวิศวกรควบคุมงานแต่ละระบบลงนาม สง่มอบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บนฮาร์ดดิส แบบ
เพื่อก่อสร้าง และแบบก่อสร้างจริง 

๒. ส่งมอบเอกสารแบบก่อสร้างจริง As-Built Drawing รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ 
และจัดพิมพ์เอกสาร ขนาด A๑ จ านวน ๕ ชุด พร้อมวิศวกรควบคุมงานแต่ละระบบลงนาม  

๓. รูปภาพตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
๔. เอกสารขออนุมัติวัสดุ ( Material approved ) 
๕. คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ และงานระบบ 
๖. แฟ้มเอกสารรายการอุปกรณ์ และ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการทั้งหมด 

- ให้ผู้รับจ้างส่งตารางการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศในระยะเวลารับประกันตามข้อเสนอในสัญญาโดย
มีรายละเอียด อย่างน้อยดังนี้ 

• ท าความสะอาดตัวกรองอากาศ ทุก ๑ เดือน 

• ท าความสะอาดคอยล์เย็น  ทุก ๖ เดือน 



• ท าความสะอาดคอยล์ร้อน  ทุก ๖ เดือน 
- เอกสารรับประกันผลงานตามขอ้เสนอในสัญญา โดยให้ผู้รับจ้างออกใบรับรองผลงานโดยระบุวนัที่เร่ิมต้น 

และสิ้นสุดระยะรับประกนัอย่างชัดเจน 
- ให้ผู้รับจ้างส่งตารางการดูแล ตน้ไม้ ตลอดระยะเวลารบัประกนั 
- ส่งมอบตารางและติดตั้งรหัสครุภัณฑ์ (QR Code) โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าใช้จา่ยป้ายทะเบียนสนิทรัพย์ 

(QR Code) ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน  ๗๒๐  วัน นับตัง้แต่ วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหนังสือแจ้งให้
เร่ิมปฏิบัติงาน หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไมส่ามารถด าเนินการได้ ให้ใช้
ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  ของงานทั้งหมด 
 


